

MODIFICACIÓN DE CONTRATOS AÑO 2024

EXPEDIENTE	LICITADOR	FECHA CONTRATO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	IMPORTE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
2020-020	ALL4SEC, S.L.	14/12/2020	160.040,00 €	11/06/2024	6.320,00 €	Al amparo del artículo 204 de la LCSP y conforme a lo establecido en el apartado 6 del PCAP.
2023-013	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	01/08/2023	141.592,00 €	22/11/2024	4.080,00 €	Al amparo del artículo 204 de la LCSP y conforme a lo establecido en la cláusula 5 del contrato y el apartado 6 del PCAP.
2024-010	INESCO, S.A.	03/05/2024	468.468,60 €	30/12/2024	130.511,06 €	Al amparo del artículo 204 de la LCSP y conforme a lo establecido en el apartado 6 del PCAP.
2024-016	GERALVEZ PROYECTOS CONTRAC, S.L.	20/06/2024	62.489,50 €	30/12/2024	10.907,97 €	Al amparo del artículo 204 de la LCSP y conforme a lo establecido en el punto 1.6 del PCAP.
2024-006	F. INICIATIVAS ESPAÑA I MÁS D MÁS I, S.L.U.	09/04/2024	135.000,00 €	31/12/2024	CANCELACIÓN ANTICIPADA	Finalización del contrato por mutuo acuerdo
2023-006	SIGMADOS, S.L.	30/05/2023	529.200,00 €	02/12/2024	CANCELACIÓN ANTICIPADA	Finalización del contrato por mutuo acuerdo
2022-024	CEESUR INTEGRACIÓN S.L.L.	01/12/2022	22.524,74 €	31/07/2024	CANCELACIÓN ANTICIPADA	Finalización del contrato por cambio de oficina.
2020-012	ELECNOR, S.A.	20/10/2020	74.097,00 €	31/07/2024	CANCELACIÓN ANTICIPADA	Finalización del contrato por cambio de oficina.
2021-005	MARSERVI FACILITY, S.L.	28/04/2021	441.000,00 €	31/10/2024	CANCELACIÓN ANTICIPADA	Finalización del contrato por cambio de oficina.
2020-024	SABICO SEGURIDAD, S.A.	10/02/2021	13.163,00 €	31/07/2024	CANCELACIÓN ANTICIPADA	Finalización del contrato por cambio de oficina.
2021-024	UNIÓN PROTECCIÓN CIVIL, S.L.	15/12/2021	827.844,91 €	31/07/2024	CANCELACIÓN ANTICIPADA	Finalización del contrato por cambio de oficina.